



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Statusrapport for projekt logbog.net (november 2014)

(Se nærmere om projektets baggrund sidst i denne statusrapport)

NYT

- 1) Indtil nu har knap 4000 brugere taget den elektroniske logbog i brug på landsplan
- 2) Fra d.1. november 2014 har 8 nye specialer fået adgang til den elektroniske logbog systemet www.logbog.net
- 3) Indtil nu har 125 uddannelsesgivende og uddannelsessøgende testet systemet inden der er givet adgang til de enkelte specialer
- 4) Testen af de intern medicinske specialer er færdig og de sidste rettelser laves i løbet af november måned
- 5) Information om logbog.net mailes direkte til de enkelte brugere i de intern medicinske specialer i løbet af november måned
- 6) Brugere i de intern medicinske specialer modtager en mail senest mandag d.1. december om, hvordan de kan logge på www.logbog.net

Alle de specialer, der endnu ikke har fået adgang til logbog.net vil også blive bedt om at udpege en testperson. Udpegningen af testpersoner koordineres af projektgruppen i samarbejde med sagsbehandlerne i de 3 videreuddannelsessekretariater. Listerne over testpersoner, der allerede er udpeget kan ses på www.laegeuddannelsen.dk

Testen tager ca. 1 time på baggrund af en tilsendt spørgeguide. Under tiden har projektgruppen også brug for rådgivning af de specialespecifikke testpersoner i forhold indlæsning af målbeskrivelse i det elektroniske system, i forhold til spørgsmål om kompetencekort og i forhold til hvem gør hvad i de enkelte specialer.

Evaluering af implementeringen vil finde sted første gang i foråret 2015 og dernæst i starten af 2016, når alle specialer forhåbentlig har fået adgang til systemet.

Der er i projektet afsat midler til videreudvikling af systemet, når alle læger er kommet på logbog.net i slutningen af 2015. Projektorganisationen vil derfor gemme de input der kommer løbende og tage dem i betragtning, når det i løbet af 2016 bliver tid til videreudvikling.

Målbeskrivelser

Alle specialeselskaber er informeret om projekt logbog.net, og har fået stillet opgaven at opdatere deres målbeskrivelse ifølge skabelonen for målbeskrivelser fra Sundhedsstyrelsen. En målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra Sundhedsstyrelsen er en forudsætning for, at et speciale kan lægges ind i logbog.net. Ensartede målbeskrivelser sikrer også, at de



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

uddannelsesgivende får nemmere ved at tage systemet i brug, når det fungerer på samme måde for alle læger under uddannelse.

Første tidsfrist for indsendelse af revideret målbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen var d.1. april 2014 og den anden tidsfrist var d.1. oktober 2014.

Tidsplan for implementering

1. maj 2014	Almen medicin
1. september 2014	Anæstesiologi Klinisk biokemi Patologi Retsmedicin Samfundsmedicin
1. november 2014	Arbejdsmedicin Diagnostisk Radiologi Gynækologi og obstetrik Karkirurgi Klinisk onkologi Oftamologi Plastikkirurgi Pædiatri
1. december 2014*	Intern medicinske specialer
1. februar 2015	Klinisk Mikrobiologi
1. juni 2015**	Ortopædkirurgi Børne - og Ungdomspsykiatri Klinisk fysiologi og nuclearmedicin
1. august 2015	Klinisk Basisuddannelse

***1. december 2014**

De intern medicinske specialer var oprindeligt planlagt til start d.1. juni 2015, men da det viser sig at alle de intern medicinske specialer har indsendt en målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra Sundhedsstyrelsen, så får disse adgang 6 mdr. tidligere.

****1. juni 2015**

de resterende specialer med opdateret målbeskrivelse

Der er 11 specialer, der forsat mangler at få godkendt en opdateret version af deres målbeskrivelse i Sundhedsstyrelsen.

Planen er, at alle specialer skal tage systemet i brug i løbet af 2014 og 2015.



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Baggrund

Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog, men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens Uddannelsesbog. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet www.logbog.net af firmaet Dansk Telemedicin a/s.

Det er af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende region og, at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.

Projektorganisationen har fået logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne under uddannelse skal også anvende logbog.net til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen. I første omgang vil systemet være en online registrering af godkendelser, hvor hjælpekemaer m.v. vil være at finde som filer, men ikke til online udfyldelse. Efterfølgende vil projektorganisationen se på om det er muligt at konvertere flere af blanketterne i den lægelige videreuddannelse til online håndtering.

Alle kan følge med i projektet via sekretariaternes hjemmeside. Her vil man kunne finde en tidsplan, liste over udpegede testpersoner, kontaktoplysninger til projektorganisationen og løbende statusrapporter.

Se www.laegeuddannelsen.dk