



## Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – [bbk@regionh.dk](mailto:bbk@regionh.dk) – telefon 38 66 99 38

### Statusrapport for projekt logbog.net (juni 2015)

#### Implementeringen af logbog.net er godt i gang

- Der er nu 29 specialer, der har adgang til den elektroniske logbog
- På landsplan har knap 6000 brugere taget den elektroniske logbog i brug indtil videre
- Der er 140 uddannelsesgivende - og uddannelsessøgendelæger, der har testet systemet inden der er givet adgang til de enkelte specialer
- Der gives adgang til læger i Klinisk Basisuddannelse d.1. august 2015
- Planen er, at implementere systemet til de sidste 9 specialer d.1. december 2015, men kun 3 af dem er klar med en ny målbeskrivelse
- Projektets budget overholdes

#### Målbeskrivelser

Alle specialeselskaber er informeret om projekt logbog.net, og har fået stillet opgaven at opdatere deres målbeskrivelse ifølge skabelonen for målbeskrivelser fra Sundhedsstyrelsen. En målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra Sundhedsstyrelsen er en forudsætning for, at et speciale kan lægges ind i logbog.net. Ensartede målbeskrivelser sikrer også, at de uddannelsesgivende får nemmere ved at tage systemet i brug, når det fungerer på samme måde for alle læger under uddannelse.

Sidste tidsfrist for indsendelse af revideret målbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen var d.1. juni 2015, hvilket medfører adgang til logbog.net fra d.1. december 2015.

#### Tidsplan for implementering

1. maj 2014	Almen medicin
1. september 2014	Anæstesiologi Klinisk biokemi Patologi Retsmedicin Samfundsmedicin
1. november 2014	Arbejdsmedicin Diagnostisk Radiologi Gynækologi og obstetrik Karkirurgi Klinisk onkologi Oftamologi Plastikkirurgi Pædiatri
1. december 2014	Intern medicinske specialer
1. februar 2015	Klinisk Mikrobiologi



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – [bbk@regionh.dk](mailto:bbk@regionh.dk) – telefon 38 66 99 38

1. juni 2015	Ortopædkirurgi Børne - og Ungdomspsykiatri Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Urologi Thoraxkirurgi
1. august 2015	Klinisk Basisuddannelse
1. december 2015	Klinisk Farmakologi Klinisk Genetik Kirurgi

Disse specialer mangler en opdateret målbeskrivelse

Psykiatri
Neurokirurgi
Oto-, rhino-, laryngologi
Neurologi
Dermato-venerologi
Klinisk immunologi

Planen er, at systemet skal være implementeret til alle specialer inden d.1. januar 2016. Projektorganisationen evaluerer løbende anvendelsen af systemet på baggrund af de henvendelser, der kommer fra brugerne.